
MRP
Planeción de Requerimiento de Materiales

EAN
Escuela de
Administración de 
Negocios



MRP
Materials Requirements 
Planning.

Es un sistema de 
planificación de la 
producción y gestión de 
inventarios, materias 
primas y componentes 
que responde a las 
preguntas: ¿qué?, 
¿cuánto? y ¿cuándo? se 
debe de fabricar y/o 
aprovisionar material.



Lista de materiales (BOM)
Una lista de materiales es una lista con las 
cantidades de los componentes, ingredientes 
y materiales requeridos para fabricar un 
producto.
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Planeación de los Requerimientos 
de materiales (MRP)
La mayoría de las materias 
primas, componentes y 
sub ensambles dependen 
de la demanda de los 
artículos terminados.

El MRP es un sistema 
diseñado específicamente 
para una situación de 
demanda en conjuntos o 
bloques.
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El MRP
La planeación de 
requerimientos de 
materiales es un 
sistema de 
administración de 
producción/inventari
os.  Como tal 
requiere información 
de tres fuentes 
principales:

El MPS

El BOM

El Archivo maestro 
del inventario



La empresa Cía Logic S.A. se dedica a la fabricación de
calculadoras financieras y cuenta con el siguiente
pronóstico de ventas para el próximo trimestre del año:
4000, 12000 y 5000 calculadoras P. El inventario inicial
es de 2000 calculadoras y la empresa cuenta con ocho
líneas de producción con un total de diez empleados por
línea. La capacidad de cada línea de fabricación es de
1000 calculadoras al mes y por política de la empresa se
debe trabajar con un inventario de seguridad de 200
unidades. El costo de la contratación y despido es de
$200 por empleado, el costo de la mano de obra en
tiempo regular es de $400 y en tiempo extra de $600.
Se puede trabajar tiempo extra hasta un máximo del
30% del tiempo ordinario.



Existe un desperdicio (AQL) en la empresa del 5%
para el producto terminado y del 3% para el
producto en proceso, el costo de conservación del
inventario es de 5$ por unidad y el producto no
entregado tiene un costo de $3/unid.
La empresa desea establecer el plan de
abastecimiento de componentes (MRP) para el
producto P y cierto producto Q con un pronóstico de
ventas que es dos veces el pronóstico de P. Para el
producto Q el inventario de seguridad es un 10% de
la necesidad del periodo y tiene 4000 calculadoras Q
en inventario inicial.



Los materiales de A y B solo se producen en múltiplos
de 50 unidades, en el material D el proveedor entrega
en múltiplos de 100 y se le acepta un PNCT del 5%.
Finalmente el proveedor de E y de X entrega cualquier
cantidad y con un PNCT del 2%. Sin embargo, para los
componentes E y D se tiene una merma del 3% en los
inventarios por daños que sufre el producto mientras
está almacenado. Los tiempos de abastecimiento son
de 1 período, los inventarios de seguridad son iguales al
10% de la necesidad del período. Suponga que no hay
inventarios de materiales, suministros y materia prima
al inicio del análisis.



La lista de materiales de la empresa es la siguiente: 
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